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ELOTERJESZTES
a TOP-3.2.1-16-S02-2017-00001 azonositoszam, a ,, VArmegyehsza
épiiletegyiittes épiileteinek energetikai korszeriisitése” elnevezésit
projektrol

A Somogy Megyei Onkorményzat sajat, kiemelt projektje a Tertilet- és Teleptilésfejlesztési
Operativ Program keretein belil a ,,Varmegyehdza épiiletegyiittes épiileteinek energetikai
korszerlisitése™ cimet viseli. A projekt az eredeti elképrelések szerint a Somogy Megyei
Onkormanyzat tulajdondban 4ll6 volt Levéltar épiiletének komplex felujitasat célozta.

A palydzati elképzelés megsziletését kovetden Kaposvar Megyei Jogli  Varos
Onkorményzataval megkotésre kertild egytittmikodési megallapodassal kezdédsti el a projekt
el6készitése. A megdallapoddsban rogzitettek szerint a Somogy Megyel Onkorményzat a TOP-
3.2.1-16 szdmu konstrukcio keretében, — mely kizarolag épiiletencrgetikai beruhdzisok
megvaldsitasat timogatja — palydzatot nydijt be az épiilet energetikai felujitdsara, mindezzel
pérhuzamosan Kaposvar Megyei Jogl Varos Onkorményzata a Modern Viérosok Program
keretén belill nytdjtott be tAmogatasi igényt a nem energetikai céll, 4ltalanos belsé feluiitasi
munkdak megvaldsitasara.

Az elGkészités soran a TOP-3.2.1-16 szdmi palyazati konstrukcio jogosultsagi feltételeinek
vizsgalatat kvetben megallapitisra keriilt, hogy a megkévetelt pélyazati indikétorokhoz
rendelt fajlagos koltségek alapjan a volt Levéltdr épitletének feltjitdsat kdvetben az elérhetd
energetikai mérészamok alapjan maximalisan igényelheté timogatds dsszege nem elegendd
az cpllet energetikai feltjitdsa miatt felmeriil$ koltségekre. Frre tekinietiel vizsgalat ald keriilt
annak lehet6sége, hogy a Somogy Megyei Onkorményzat mésik sajat tulajdondban 16vé
Megyehaza éptiletének energetikai felajitisdval egyiitt a szitkséges indikatorok elérhetbek a
sziikséges tAmogatasi 6sszeg rendelkezésre allasa mellett.

Az elbzetes vizsgalatok alapjan a két épiilet egyiittes fejlesztése esetén a palydzati
jogosultsagi feltételek maradéktalanul teljestilnek.

Emiatt megsziiletett a dontés, hogy a TOP-3.2.1-16 sz4mt pélyazatban mindkét épiilet
fejlesztése bekeriil a megvaldsitand6 szakmai tartalomba.

Az energetikal feltjitds eredményeként azt varjuk, hogy a Megyehaza épiilet esetében a
jelenlegin€l joval alacsonyabb fenntartasi koltségeket ériink el. Jelenleg a fiitési koltségek
havonta milliés nagysagrendet tesznek ki. A jelenlegi kazan elavult, a szekunder oldal pedig
részben elavult. Az eloszt6 rendszer szigeteletlen, nagy a rendszer hévesztesége. Ezért a fittési
oldal primer oldala teljesen 4j lesz, megtijuld energidval kombinalva (hdszivattyis rendszer
lizembe allitasdval), a szekunder oldal részben, igény szerint lesz korszerlisitve tervezdi
megfontoldsok alapjan.




Energiahatékonysdgi fejlesztések koziil a milemléki 4llapot miatt (Tablés hészigeteld rendszer
ethelyezése nem lehetséges.) a padlasfodém lesz szigetelve, a belsd udvari oldalon a leomlott
sériilt vakolat lesz perlitvakolattal korszerfisitve. Ezen kiviil még a nyflaszardk korszeriisitése
1s megtOrténik, figyelembe véve a milemléki értékek megdrzését, ez részben farestauratori
feliigyelet melletti feltjitast, részben pedig nyflaszéré cserét foglal magaban. A megujuld
energiat a tet6re felhelyezésre kertil$ napelemes rendszer fogja biztositani.

A volt Levéltdr esetében az @j funkcié ellatisra, mizeumként vald izemeltetésre kivanjuk
megteremteni a gazdasdgos miikodtetés infrastrukturdlis feltételeit. Ennek keretében Somogy
Megyei Onkormanyzat 4ltal kezelt TOP-3.2.1-16 projektben nyildszaréeserére, padlasfodém
szigetelésre, homlokzati hdszigeteld perlitvakoldsra lesz sziikség energiahatékonysagi téren.
A flitési rendszer teljes kort atépitésére keriil sor, mely megtjuld energidval (ez esetben is
hészivattyls rendszert kertil beépitésre) lesz @sszekapesolva. It a fosszilis (gdz) alapu
rendszer teljesen ki lesz véltva. Sor keriil az épiilet projektarinyos akadélymentesitésre. A
megujulé energidt a tetére felhelyezésre keriils napelemes rendszer fogja biztositan.

Ezt kévetben a mindkét épiiletre kiterjedd miiszaki tervek elkészitésére vonatkozé beszerzési
cljaras 2017 szeptemberében keriillt meginditasra. A beszerzési eljarasban a legkedvezébb
ajanlatot a Kreativ Magyar Mémok Kft. adta. A tervezési szerzédés megkdtésére 2017,
szeptember 20-an kertlt sor. A tervezési tevékenységhez kacsolédd feladatok ellatasa tbb
titemben kertlt rogzitésre a szerzédésben, elsé litemben a palyazat benyujtasahoz sziikséges
Projekt terv miiszaki fejezeteinek kidolgozasara, mdasodik iitemben az épitési- és
orokségvédelmi  engedélyezési tervdokumentacid, végsé {itemben pedig a kiviteli
tervdokumentécio elkészitésére terjedt ki.

A Projekt terv nem mfiszaki tartalmi részeinek kidolgozésat a Somogy Megyei
Onkorményzati Hivatalban foglalkoztatott projektmenedzserek, miiszaki és pénzigyi
munkatérsak egyiittesen végezték.

A tervezesi feladat ellatdsanak hatarideje az els§ ttemre tekintettel a palydzat benytjtasi
hataridejének figyelembevételével keriilt meghatarozasra, a szerzédés értelmében a tovabbi
tevékenységeket a projekt mérfoldkiveinek hatdridejére kellett megvaldsitani. A szerz6dés
szerint a teljes kivitelezési tervdokumentacid elkészitésének hatarideje 2018. majus 31. napja
volt.

A palyazat benytjtasira 2017. szeptember 29-én keriilt sor, a palyazat benyujtisakor az
6nkormanyzat a projekiben meghatérozott tevékenységekhez kapcsolodd koltségeket a
Projekt Tervben részletezett tartalom szerint nydjtotta be a palyazatban meghatarozott belsé
korlatok, fajlagos értékek betartdsa mellett.

A palydzat értckelését, hidnypdtlasat kovetden a tdmogatasi szerz8dés megkdtésére 2017.
december 19-¢én kerilt sor. TAmogatési szerzddés egy kiemelt palydzati konstrukceid esetében
egy projektdtlet megvaldsitdsara irdnyult, a palyazati felhivasban biztositott projektfejlesztés
lehetségével. Tehdt a projekt szakmai tartalméanak véglegesitése a tAmogatdsi szerz6dés
megkdtését kivetéen kezd6dik el a projekt elsé, projekt elbkészitést meghatdrozd
meérftldkdvének idépontjaig.

A tervezési feladatokra kotdtt szerz6dés alapjan az engedélyezési tervdokumenticié a
szerzbdés szerinti hatdridére 2018. februdr 28-ra elkésziilt, melyet kovetéen elkezdédstt az
Ordkségvédelmi hatésagnal az engedélyeztetési folyamat. Az engedélyeztetési folyamat sordan
a hatosag hidnypotlast irt el6 2018. méjus 24-én, melynek teljesitését koveten lehetett az
eljarast folytatni. A hidnypotlasban 5bbek mellett szitkséges volt beszerezni a varosi




féepitész altal jegyzett teleptilésképi véleményeket is a fejlesztéssel érintett épiiletek
vonatkozaséban, ennek atfutdsi ideje volt szamottevéd ebben az eljardsi szakaszban.

A fentiek miait épitteték (Somogy Megyei Onkormédnyzat és Kaposvar Megyei Jogll Viéros
Onkorméanyzata) az engedélycztetési eljaras felfiiggesztését kérték. A telepiilésképi
vélemények kiaddsara 2018. majus 31-ig nem kerillt sor, és mivel az engedély kiadasat
kivetben a kivitelezési tervdokumentacié elkészitésével jard tovabbi feladatok jelentds
id6igénnyel birnak, a megrendelék a feladat teljesitési hatdridejének moédosftasa mellett
dontottek, mely hataridé igy 2018. augusztus 31-re modosult.

A megjeldlt hatariddt megeldzéen a tervezdi és a megrendeldi oldal kozott t5bb személyes
egyeztetésre keriilt sor a tervdokumentacié pontositdsa, véglegesitése érdekében, ennek
eredményeként a kivitelezési tervdokumentacié hatéridére leszallitdsra keriilt. A megrendel&i
eszrevetelek megtételére rendelkezésre 4ll6 hatéridében a tervekhez kapcsolédd javitasi
igényeket megrendeldk jelezték a tervezd felé, akik a rendelkezésre 4ll6 kijavitasi hataridén
beliil a végleges terveket a szerz6des rendelkezései szerinti hatéridére, 2018. szeptember 14-
re leszallftottak.

Osszefoglalva tehdt a projekt végleges miiszaki tartalmat a volt Levéliar épiilete az
energetikal felujitason tal muzeumi funkcié céljédra keriil kialakitisra. Az épiileten a
nyilaszarok keriilnek feldjitasra (hészigetelt iivegek alkalmazasaval), késziil fodémszigetelés,
valamit a homlokzat kertil feldjitdsra, megujulé energian alapuld fiitési rendszer keriil
kialakitasra  (inverteres kompresszorral —szerelt, hészivattyis rendszer), megujuld
energiaforrasként napelemek keriilnek felhelyezésre a tetére. A rehabilitacios szakmérnok
altal eldirt akadalymentesitési tevékenységek megvaldsitasra keriilnek.

Minden kivitelezési elem az Orokségvédelmi Hatosdg eldirasait figyelembe véve kertilt
meghatdrozasra, a belsé kialakitds a Modern Véarosok Programbél kertil finanszirozésra, ami
az lizemeliet6vel torténd egyeztetést kivetden keriilt véglegesitésre.

A Megyehdza épiilete esetében szintén a padlasfodém szigetelése, a homlokzat feltjitasa
valosul meg, tovabbd a homlokzati nyildszarok keriilnek fejlesztésre, egyes esetekben
hiszigeteld tivegezéssel, egyes esetekben pedig 1, korszerli nyflaszarék elhelyezésével. A
fiitési rendszer fejlesziése (primer oldal) ezen épiilet esetén is megvalésul, a héleadok,
radiatorok cseréjére a palydzat keretében nem tudunk sort kerfteni a palydzat szakmai
sajatossagai miatt. Megtjulé energiaforrasként napelemek keriilnek felhelyezésre a tetére

Az 1. szdmG mérfoldkd hatérideje 2018. szeptember 15. volt, a Magyar Allamkincstarhoz
benytjtasra kertiltek a beszamolo keretében az elkésziilt dokumentumok, a kotelezd
nyilvanossdg elemei, az engedélyezési és kiviteli tervdokumenticié, valamint a hatdsagi
engedélyek, a palyazati felhivas altal eléirt nyilatkozatok, tételes tervezéi koltségbecslés és az,
atdolgozott Projekt Terv. A Kincstir 2019 februdrjaban killdte meg a beszamolohoz
kapcsolodd hianypotlast, a marcius 1-jei hatdridére a kért dokumentumok megkiildése
megtdrtént. A Kinestdr ezt kivetben tisztdzo kérdést kildstt ki 2019. mércius 29-én, a

vélaszok €s dokumentumok megkiildését kovetden, 2019. jimius 3-an jévahagyasra kerilt a
beszamolo.

A projekthez kapcsoléddan 2018. oktéber 5-én keriilt benytjtasra az 1. kifizetési igénylés,
melynek keretében a tervezési feladatokhoz kapesolodé elsé két részszamldra jutd tamogatas
elszamoldsa tortént meg 17.184.543 [t Ssszegben, a kifizetési igénylést az Allamkincstar
2018. oktober 17-én hagyta jova.

A kiemelt projekt sajatossiga, hogy a projektfejlesztési szakaszban teljesiteni kell az
elbzetesen Osszeallifott Gtvonaltervben szereplé feladatokat. Ennek alapjan sziikséges volt a




projektfejlesztési  szakasz zdrdsaként egy komplex tamogatasi  szerzGdésmodositast
benytjtani, amelynek Irdnyité Hatosagi elfogaddsat kévetden lehet a projekt elbkészitési
szakaszat lezdrni és a kiszbeszerzési eljards meginditasaval jar6 feladatokat megkezdeni!

A projektfejlesziési szakasz zdrdsaként benytljtott tAmogatdsi szerzédésmédositasra
vonatkozdan a Kozremitkddd Szervezet hidnypétlasi felhivast kildstt, melyre vonatkozodan
2019. janudr elején keriiltek a modositott, korriglt dokumentumok megkiildésre. A
hidnypotlds teljesitésébe a miszaki tervezdk mellett, az éptiletenergetikai szakértd is
bevondsra kertilt, a megyei dnkormanyzat projekimenedzserével és miiszaki menedzserének
egylittes munkajaval

Janudr honap végéig benyujtésra keriilt a projekthez kapesolods 2. kifizetési igénylés, mely a
vegteljesitésre vonatkozd tervezdi szamldk elszamoldsdra, valamint a személyi jellegil
kifizetések elszdmoldsdra irAnyult, utobbi magaban foglalta a Projekt Terv elkészitésével és az
eddig projektmenedzsmenttel dsszefiigeésben 2018 végéig felmeriilt &s kifizetett koltségeket.
A kifizetési igénylés a Magyar Allamkinestar részérél 2019. marcius 7-én  keriilt
jovahagydsra,

Az indikator értékek pozitiv irdnyban médosulnak az alabbiak szerint:

Energiahatékonysag: A kozépiiletek éves primerenergia-fogyasztasanak csokkenése indikator

modosul 1 843 842,68 kWh/év-rd] 1 846 830,68 kWh/év-re.

Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia felhasznals csikkends (GI/év)

moddosul 5 031,76 GI/év-r8] 5042,52 Gl/év-re.

- Uveghazhatast okozé gazok csokkentése: az liveghazhatast gdzok becsiilt éves csikkendse
modosul 510,28 CO2egyenérigk (t)-rol 511,83 CO2egyendrték (t)-ra.

A kiemelt projekt projektfejlesztési szakasza a szakmai beszamolé Iranyito Hatosag 4ltali
elfogaddsaval, valamint a végleges miiszaki tartalmat magaba foglalé szerzédésmodositas
hatdlybalépésével lezarult 2019. majus 29-¢én.

A 2019. évben a projekthez kapesolddéan lefolytatott beszerzési eljards keretében
kivéalasztasra kertilt a szemléletformaldsi (marketing és kommunikacié) valamint a kételezden
megvalositandd képzési feladatok ellatisat végzé vallalkozés, ezt kdvetben a miszaki
ellenbrzést végzd szakérték kivdlasztasara is sor keriilt.

A projekthez kapcsolodoan 2019 méjusaban lebonyolitasra keriilt a kozbeszerzési szakértdk
beszerzése, melynek keretében a volt Levéltir épiiletének kivitelezésére vonatkozé
kozbeszerzési eljards szakért6je az Intender Kft, a Megyehaza kivitelezésének kézbeszerzési
szakértdjét az ESZ-KER Kft. (késGbbiekben a cégnév WIT Zrt-re médositva) biztositja.

Ezt megel6zben, még a projekt elékészitési szakaszdban 2017 majusaban, a beszerzési eljardst
kovetden a Somogy Megyei Onkorményzat szerzédést kotstt a kdzbeszerzési szakértsi
feladatok ellatdsara az ESZ-KER Zrt-vel, azonban a projekt tartalmanak lényeges valtozasai
miatt (a Megyehaza épiilete is bekeriilt a projekt szakmai tartalmaba) ez a szerz6dés
felbontasra keriilt és a fent ismertetettek szerint két kiilon eljaras keriilt lefolytatasra, a
Megyehaza esetében a Somogy Megyei Onkorményzat a megrendeld, a volt Levéltar esetében
a megyel Onkormdnyzat mellett Kaposvar Megyei Jogu Varos Onkorményzata  is
megrendeidként, szerz6dé félként szerepel a szerz6désben.

Mindkét kozbeszerzési eljards  esetében  haladéktalanul megtdrtént  az  eljarasok
cldkészitéschez a sziikséges dokumentumok, informaciok megkiildése a szakérték széméra, A
volt Levéltar éptiletének fejlesztésében érdekelt Kaposvar Megyei Jogii Véros



Onkorményzatanak munkatdrsai is részt vettek az eldkészitési munkdban, t6bb kéros
egyeztetést, az anyag t0bbszori 4dtdolgozdsit kovetden keriiltek meghatdrozasra a
kozbeszerzési eljaras dokumentumai. A  kdzbeszerzési eljarasok  dokumentumainak
Osszedllitasdban az alkalmazandé régészeti  szakértok, egyéb szakmai feltételek
meghatirozasihoz az Orokségvédelmi Hatésag allaspontjat is ki kellett kémi.

A kdzbeszerzési eljards fgynevezeit ex ante, folyamatba épitett ellenbrzés lefolytatasat
kovetben indithaté meg, mely egy olyan procedira, melyben az eljaras el6készitésének
folyamatato! kezdve, a kozbeszerzési eljards lezarisaig részt vesz az Irényité Hatbsag
ellenbrzési foosztélya, a Kozbeszerzési Feltigyeleti Fbosztaly (KFF). Az ex ante ellendrzési
cljarasok meginditiséra 2019. december 5-én a Megyehdza és 2019. december 19-én a volt
Levéltarra vonatkozo6an kertilt sor.

A Kozbeszerzési Feliigyeleti Féosztaly (KFF) az ellendrzését kivetden mindkeét eljards esetén
hidnypdtlasi felhivast boesatott ki. A kézbeszerzési szakértékkel (Intender Kft, WIT Zrt.)
egytittmikddve a hidnypdtlas teljesitéséhez sziikséges dokumentumok &sszedllitdsa azonnal
megkezdodott,

A Megyehaza kivitelezésére vonatkozé kozbeszerzési eljards meginditasara 2020. februar 27-
én kertlt sor, a volt Levéitar éptiletének kézbeszerzési dokumentdciojara vonatkozdan a
Kozbeszerzési Felligyeleti Féosztdly a jovahagydsat 2020. marcius 24-én adta ki, a
kozbeszerzési eljards meginditasanak datuma 2020, marcius 25. volt.

A Megyehéza kivitelezési eljardsa esctében helyszini bejardsra keriilt sor marcius 16-4n, mely
az eléirasok szerint dokumentalasra keriilt.

A jelentds szaml kiegészits t4jékoztatds igénylés okdn mindkét eljaras esetében
meghosszabbitésra keriilt az ajanlattételi hatiridd, a Megyehdza kivitelezésére vonatkozd
kizbeszerzési eljaras hatarideje 2020. majus 13., a volt Levéltar ¢piiletére vonatkozé eljaras
esetében 2020. mdjus 12. lett az ajanlattétel hatdrideje.

A jelent8s szama kiegészitd tdjékoztatas igénylés okan mindkét eljaras esetébhen ismételten
meghosszabbitdsra keriilt az ajanlattéte]i hatarids, a Megyehaza kivitelezésére vonatkozo
kozbeszerzési eljaras hatdrideje 2020. majus 28., a volt Levéltar ¢épiiletére vonatkozd eljaras
esetében 2020. junius 30. kertilt az ajdnlattéte] hatéridejeként meghatarozasra.

A Megyehaza éptiletének feldjitdsdra vonatkozd kizbeszerzési eljaras keretében 6 db ajanlat
erkezett be, az eljdras a birdlé bizottsag javaslata alapjan eredménytelentil zérult, mivel a
legalacsonyabb sszegli ajanlat is meghaladta a rendelkezésre 4116 keretet.

Az eljdras lezardsaval parhuzamosan meginditdsra keriilt az elézetes (ex ante) ellendrzés az
Irdnyité Hat6sag Kozbeszerzési Feligyeleti Féosztalyan (KFF), annak érdekében, hogy az
ismételt eljaras mieldbb meginditasra keriilhessen. A kiirt hidgnypétlasok teljesitésével az
eljaras meginditasat lehet6vé tevs tdmogaté tartamu tandsftvanyt a KFF 2020. augusztus 25-
én Allitotta ki. gy az ismételt eljarés meginditdsra kertilhetett, az eljards ismételten a
kozbeszerzési szakértd 2020, augusztus 27-én kezdeményezte.

Az ismételt eljardsban az ajanlattételi hataridére, 2020. szeptember 23-ra 5 db ajanlat érkezett
be, elsd korben a jogosultsigra vonatkozd, azt kévetéen pedig a szakmai megfelelésre
vonatkozo hianypotlasok keriiltek kikildésre. Biralé Bizottsdgi dontés sziiletett, hogy a két
legkedveztbb ajanlat keriil részletes értékelésre.

Az ertekelést kovetben a Kozbeszerzési Feliigyeleti Féosztdly tanusitvanya alapjan a
kivitelezési szerzédés megkotésére sor keriithetett. A szerzédés a nyertes ajanlattevé GAEV-
2008 Kft.-vel 2021. mércius 10-¢én aldfrdsra keriilt. A kivitelezd ezt kovetden a munkateriiletet
2021 aprilisdban 4tvetie, a szilkséges koordindcids tevékenységeket kivetden a kivitelezési
munkak megkezdéséhez sziikséges eldkésziiletek megindultak. A kivitelezés megvaldsitasara
vonatkozé szerz6déses hataridd 2022, junius 13. A kivitelezés folyamatosan zajlik.




A volt Levéltar éptiletének kozbeszerzési eljaras ajanlattételi hatérideje 2020. jtnius 30-a volt,
az eljards keretében szintén 6 db ajanlat érkezett. Az eljardsban t6bb ajanlattevd részére
hianypotlas kiirasara keriilt sor.

A kozbeszerzési eljdrasok keretében benyujtott ajanlati arak megismerését kiévetden a
Somogy Megyei Onkorményzat tdmogatds rédemelési kérclmet nyujtott be a Magyar
Allamkincstarhoz.

A volt Levéltar épiiletének kdzbeszerzési eljardsa esetében az elsé kozbeszerzési eljarast a
- biralo bizottsag javaslatara a dontéshozék (Kaposvar MJV Onkorményzata és Somogy
Megyei Onkormanyzat) 2020. év végen egylittesen eredménytelennek nyilvanitottak, mivel a
sziikséges forras nem allt rendelkezésre, a tAmogatés raemelési igény nem keriilt elbiralasra az
ajanlatok érvényességének hataridejéig.

Az ismételt kdzbeszerzési eljards elokésziileteit kvetden az eljaras meginditasira az el6zetes,
ex ante ellendrzést a kozbeszerzési szakértd segitségével az ajdnlatkér6k meginditottdk. A
Kozbeszerzési Feliigyeleti Fooszidly (KIF) jovahagyasat kovetben a kdzbeszerzési eljaras
2021. aprilis 28-an megjnditasra ker{ilt. Az ajanlattételi hatarids 2021. majus 27.

A wvolt Levéltdr épiiletének kozbeszerzési cljarasa esetében a doniés megszitletett, az
eredményhirdetés 2021. szeptember elején varhato, a folyamatba épitett kozbeszerzési
ellendrzés tAmogaté tartalommal keriilt kidllitdsra, ami azt jelenti, hogy a megkdtésre keriils
vallalkozasi szerz6déshez kapesol6do kozbeszerzési eljards szabdlyos és eredményes volt.

A vallalkozasi szerz6dés megkotésére az eredményhirdeiést kovetd szerzédéskotési
morat6riumi idészak letelte utdn Keritthet sor, amennyiben a vallalkozé a szerzddéskitési
feltételeket a megfelel formaban teljesftette.

1d6kozben a sziikséges forrdsok rendelkezésre 4llasa érdekében benyujtott tdmogatas
raemelési kérelemrdl megsziiletett a tAmogatd dontés, mely a Magyar K6zlony 2021. marcius
10-1 szaméban megjelent.

Ennek értelmében a TOP-3.2.1-16-S02-2017-00001 azonositd szamt, ,,Varmegyehdza
épliletegylittes  épiileteinek energetikai  korszerisitése” cimf projekt a Teriilet- és
Teleptilésfejlesztési  Operativ  Program  terhére  finanszirozott tobblettamogatdsként
229 600 000 Ft tobblettAmogatést, tovabba a nem energetikai célt altal4nos allagmegdvasi
feladatokra az Eur6pai Unids forrds terhére nem elszamolhaté tobblettdmogatés terhére —
XIX. Unids fejlesztések fejezetbdl 264 314 797 Ft timogatést biztosit a Kormany.

A dintést kbvetden a megyel nkormanyzat projektmenedzsere egyeztetést kezdeményezett a
Magyar Allamkincstdr munkatérsaival a tamogatds bizfos{tasdnak technikai feltételeirdl. A
szitkséges dokumenticié elkészitését és benynjtasat kivetben a tdmogatds raemelésre
vonatkozo tamogatdsi szerzédésmodositas hatdlyba lépett.

Az Eurdpai Unids forrds terhére nem elszamolhat6 tobblettamogatast (264 314 797 Ft) a TOP
projekt raemelési igényével egyidejtileg igényelte a megyei ¢nkormanyzat a Megyehdza
¢pliletéhez kapcsolédéan. Ennek keretében az energetikai palyazatbol nem tdmogathaté,
azonban feltétlentil indokolt épitési tevékenységek eclvégzésével kapcsolatban felmeriilt
feltjitdsi munkdkhoz kértik a Pénziigyminisztérium anyagi tdmogatdsat a Magyarorszag
2020. évi kizponti koltségvetésral szolo 2019. évi LXXI. torvény XIX. fejezete terhére az
349/2013. (XIL. 30.) Kormanyrendeletben meghatarozottak szerint. Az épiilet
felujitasara a TOP programbél kizarélag energetikai fejlesziésre vehetd igénybe tAmogatas.

Igy az energetikai felaitas eredményeit hosszatavon befolydsold tovabbi, elengedhetetleniil
sziikséges felujitasi munkak (tekintettel nem energetikai jellegiikre) nem valdsithatok meg a
palydzatbol. Ezen munkarészeket a Somogy Megyei Onkorményzat sajat koltségvetése




terhére kellene megvaldsitani, azonban az éves miikadési tdmogatasbol felgjitasi célra nem
tudunk elkiilgniteni semmiféle pénzeszkozt.

A Megyehdza az épiilet energetikai palydzati tamogatassal t6rténé feljitdsa mellett azonban
szamos olyan €pitési tevékenység is sziikséges az épiilet komplex felujitasahoz, amelyek az
clnyert tdmogatasi forrdsokbdl nem finanszirozhatok, &s elengedhetetlenek:

Ezek a tevékenységek déntben:

— atetlszerkezet restaurdldsa, korszertisitése, dllagdnak megdvasa

— a Péhomlokzati k6 szerkezetek restaurdldsa

— belsd nyflaszarok részleges cseréje

a diszterem burkolateseréje és teljes festése

- TOmos vagy rossz allapotban 1évé belsé terek feltjitasi munkalatai.

Ezen épitési tevékenységek megvaldsitdséhoz kértik a Pénziigyminisztérium anyagi
tamogatdsat, ugyanis e nélkiil az energetikailag felujftott ¢piiletek miiszakilag befejezetlenek
lesznek, tovabba egy komplex feltjitashoz a felsorolt tevékenységek feltétieniil sziikségesek,
fgy eléfordulhatna, hogy a bedzd tetSsik, és a rothadé tet6gerenddk ald korszerd
fodémszigetelést helyeziink el, amit azonban az esé, és holé folyamatosan 4ztatni fog, és par
¢ven beldl elvesziti energetikai funkciéjat. E nélkiil az energetikailag megfelelé miiszaki
paraméterekkel rendelkez6 korszerli nyflaszérok cserdjét kévetben nem lenne egységesen
lefestve a homlokzat, csak részleges helyredllitss torténne a belsé helyiségekben is, ami
méltatlan kinézetet mutat Kaposvar belvarosaban egy, a ,,Kozjonak” cimzett milemlék
¢piileten. A belsé terek — kiléndsen a Véarmegyehdza patinds Diszterme — rendkiviil rossz
allapotban van, aminek ha feltjitasa elmaradna, sem funkcidjaban, sem megjelenésében nem
felelne meg az épiilet kdzintézményi mivoltanak.

A palydzathoz kapesolédd elengedhetetlen épitési tevékenységeket a minisztérium kérésére
priorizaltuk. Elére vettiik azokat a munkanemeket, melyek mindenképpen sziikségesek ahhoz,
hogy az id6jaras, a bedzdsok, és az elmaradt technol6giai feladatok okan tortént miiszaki
hanyatlas miatt - ne véljék feleslegessé. Ez alapjan keriilt végelegesitésre a miiszaki tartalom,
melyre a Kormany 264 314 797 Ft-ot biztosit, ezen tevékenységek az alabbiak:

I

1. Teté ujrafedése, tetéfélia beépitéssel, faszerkezet Jjavitasa, védelme, kémények és
egyéh felépitmények javitisa, vakolasa, bidogozis, Jarulékos szerkezetek javitasa
cseréje, villimvédelmi rendszer feliilvizsgalata, korszeriisitése

Az éptilet tetbszerkezete t6bb helyen bedzik. A bedzasbél adédéan a szerkezeti elemek
helyenként kérosodtak. Nagy esé esetén a mulzeum felsd fodéme atnedvesedik, a
mennyezetrél mar helyenkeént hollik a vakolat. Télen van olyan hely, ahol havat is taldlunk. Az
éplilet TOP-321 energetikai korszer(isitése soran a padlasfodém hészigetelve lesz. A
szigetelés fodémre teritelt szalas hdszigetelés. Amennyiben ez a szigetelés nedvességet kap,
az a szigetelés karosoddsat okozza. A szigetelés nem tudja id6vel ellatni funkciojat,
hészigeteld képessége jelentésen csokken. Az épiilet energetikal mutatdi romlanak, a vallalt
indikatorok teljesitése veszélybe keriil. A projektre elkdltott millidk értelmetlenné vélnak.
Ezen probléma a tetdszerkezet fent emlitett feltjitasaval kikiiszobslhets.

2. Homlokzati vizelvezets rendszerek felujitisa, karmentesités. Eszaki 6 homlokzat
felijito festése.

A reprezentativ Fé utcai homlokzaton az &sszes nyildszard fel lesz yjitva. Ezen munkalatok
soran a vakolat javitisok nyomai meglatszanak, ha csak helyenként festjilk azokat. A
homlokzatot csak teljes homlokzatfestésse] lehet esztétikusan helyreallitani, ami szintén nem
energetikal elem.
A vizelvezetd rendszer eldregedett, funkcidjat helyenként teljesen elvesztette. A rendszer
feltjitasa nélkiil az eldzéekben feltart problémak nem sziinnek meg, a felijitds szikséges.




Latszik, hogy killon-kiilén javitasokkal az épiilet kiilsd megjelenését nem lehet kezelni.
Rendszer szintli, a homlokzatot érinté minden elemre kiterjedd felujitas szitkséges.

3. Diszterem burkolatainak (aljzat, fal) helyreallitisa, cseréje energetikai
beavatkozasok miatt.
A megyében egyediilalld Diszterem fiitése és nyilaszardi a projektben fel lesznek djitva. A
beavatkozdsok a parketta burkolatot, és a homlokzati fal belsd oldal4t érintik. Csak a helyi
javitasokkal a helység megjelenése romlik, a szerkezetek javitasat, cseréjét egyben célszerit
kezelni.

4. Foldszinti Somogy Megyei Onkorményzati Hivatal (SMOH) helyiségek
jrafestése, sziikséges javitissal és glettelésel, nyilaszAro csere miatt.

S. L emeleti (SMO) helyiségek ujrafestése, sziikséges javitassal és glettelésel,
nyilaszaré csere miait.

6. Tervezési kiltség

A feladat elldtdsara vonatkozdan a tervezd kivalasztasa céljabol beszerzési eljarast folytattunk
le, melyen a legkedvezdbb ajanlatot a Kreativ Magyar Mémok Kft. adta, a tervezési szerzédés
aldirdsara 2021. jonius 28-4n keriilt sor. A miszaki tervek elkészitésének hatarideje 2021.
szeptember 30. Utédna ¢ munka tekintetében is kdzbeszerzesi eljaras lefolytataséra kell sort
keriteni.

HatArozati javaslat:

A Somogy Megyel Kozgytilés a TOP-3.2.1-16-S02-2017-00001 azonositészama, a
., Varmegyehdza épiiletegyiittes épiileteinek energetikai korszer(isitése” elnevezésii projektrsl
készitett beszamolot az eldterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, és tovdbbra is
felhatalmazza a kozgyiilés elnskét a projekt vegrehajtdsival kapesolatos tovabbi intézkedések
megtételére, a kotelezettségek véllalaséra.

Felelds: Biro Norbert, a kézgytilés elnske
Hataridé: értelemszertien

Kaposvér, 2021. szeptember 10. : ﬁ\ /U/\/\/

Bird Norbert
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