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BESZAMOLO

a Teriilet és Telepiilésfejlesztési Operativ Program végrehajtasarol

A 2017. aprilis 28-1 Kozgyiilés dta eitelt idében a Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda
(tovabbiakban: Projektiroda) elvégzett munkajarél az aldbbi beszamolét terjesztem a T.
Kozgyllés elé.

A Tertilet és Telepiilésfejlesztési Operativ Program (tovabbiakban: TOP) végrehajtasa
jelentésen haladt elére. 2017. majus 5-én a Somogy megyet projektek koziil 97 db projekt
esetében dontdtt tdmogatasrdél a Tamogatd, mig 2017. jinius 13-an tovabbi 36 db projekt
részesiilt tAmogatisban. Minddsszesen 20,3 Mrd Ft értékli tAmogatas odaitélésrél sziiletett
dontés.

Fenti projektek vonatkozésiban Onkorményzatunk 103 db pélydzatban konzorciumi
partnerként részt vesz a projekt megvaldsitdsdban, {gy projekt-elokészitési-,
projektmenedzsmenti-, kozbeszerzési-, miiszaki ellendrzési-, kotelezd nyilvanossag
biztositasi-, szemiéletformaldsi feladatokat végez. Ezen feladatok palydzatonként eltérd
Osszetételben  jelentkeznek, azonban megallapithatd, hogy a projektmenedzsmenti
tevékenység 9 db palyazat kivételével mindegyikben felmeriil.

A pélyazati tamogatdsi dontések megsziiletését megeldzden, am a T. Kozgyllés
dontéshozatala utdn a Projektiroda elsddleges feladata volt — felkészilve a
projektmenedzsmenti tevékenység megkezdésére — az érintett palydzatokhoz menedzser
munkatérsat kijelslni. Az Onkorményzat és Hivatala részérdl 9 6 kertilt kijelslésre altalanos
menedzseri feladatokra (2-8 projekt keriilt 1-1 {igyintéz6héz egyéb hivatali teendéiket is
figyelembe véve). Ezen felill — a vonatkozé Kormdanyrendelet eldirdsainak megfeleléen —
megbizasi szerzodéses jogviszony keretében tovabbi természetes személy palyazati
menedzsereket foglalkoztatunk. Személyliknél a kivalasztds szempontja, és igy a feladat
beosztas alapja az volt, hogy azon teleplilések esetében, ahol magas felkésziiltséggel
rendelkezd palydzatiré miiksdott, megbizzuk a feladat ellatasara. A kijelslt menedzserek
mellett a Hivatalnal tovabbi 4 16 végez palyazathoz kapcsolddd munkat (pénziigyi feladatok,
iktatdsi teenddk, pélyazati adminisztracio). E mellett pedig a Somogy Térsadalmi
Felemelkedéséért Nkft. 2 munkatdrsa is besegit ebben az id6szakban, amikor a feladatok
tdmegesen jelentkeznek.

A nyertes telepiilési Onkorményzatok vezetbivel (polgarmesterek, jegyzok, telepiilési
munkatérsak) felvettilk a kapcsolatot. Egy hét alatt 48 telepiilési interjit végeztiink el, amely
‘megbeszélésen tészt vett az Onkormanyzat részérdl az elndk, a megyei jegyzé, és a
Projektiroda vezetdje. Attekintésre keriilt a palyazat tartalma, és szamba vettiik az eldttiink
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allo feladatokat. Kéréstinkre a teleplilési dnkormanyzat kijeldlte azt a helyi kapcsolattartot,
aki a menedzsmenti feladatokban segitséget nyujt, és a projektmenedzseri feladatokra
predesztinalt timogatasi Osszegbol megfizetésre kertil.

Els6 feladatunk a tdmogatasi szerzddések megkdtésében vald kdzremliksdésben jelentkezett.
Az elsé tamogatdi dontések folyoméanyaként megjelend szerzOdéskotés minden fél altali
alairdséra, a szerzOdések hatdlybalépése teljes mértékben megvaldsult, mig a masodik
dontésekhez kapcsolddod szerzédéskstés folyamatban van. E feladat korében likviditasi
terveket, mérfoldkd litemezést végeztiink. Elvégeztikk a Kézremiikdo szervezet altal elbirt a
tdmogatési szerzodés elokészitéséhez szikséges palyazati anyagban tortént mddositasokat és
clokészitettiik a szerzddéseket alairdsra. A tdmogatdsi szerzOdések kotelezé mellékletét
képzete az elbzetesen a palydzat benyujtisdhoz megkstétt konzorciumi szerzddések
véglegesitése, amelynek részét képezte a Somogy Megyei Onkormanyzat és a telepiilési
onkormdanyzat kozott kialakitott eljardsrend beépitése is a feladatok- és felelésségi korok
elkiilénitésével.

A tdmogatasi szerzddéskotést kdvetden azonnal megkezdédik a projektfejlesziési szakasz,
melynek végén, az els6 mérfoldkd elérésével egyidejlileg a végs6 projekttartalom keriil
jovéhagyasra a Tamogatd altal. Ebben a szakaszban keriil kialakitasra a projekt végleges
miiszaki-szakmai tartalma, elkésziil az engedélyezési tervdokumenticid, Osszhangban a
palyézati felhivas minden elirdsaval.

A szerz6déskotés alatti szikos iddszakban a Tamogatd csak kivételes esetekben engedélyezte
a projektkdltségvetések modositasat, ezért a projekifejlesztéssel parhuzamosan a szerzddések
hatélybalépését kovetd elsd tevékenységek kizé fog tartozni - a teleptilési Snkormanyzatokkal
egyezetett modon - a projekikoltségvetés modositdsa. Ennek gyors és pontos kivitelezése
azért is kiildnosen fontos, mivel a valtoztatdsokat tartalmazd szerzédésmodositdsokat hatélyba
kell l1éptetni az elélegigényléseket megeldzden, mivel csak igy lehet a konzorciumi tagonként
megvaldsitasra  keriild tevékenységekhez igazodd elSlegisszegeket megigényelni a
Tamogat6tdl. Ezek- szerint feladatunkat képezi még a pélyazatokhoz kapcsolodd
elélegigénylés, megkdnnyitve ezzel a projektek finanszirozésat, és likviditasuk biztositasat.

A Somogy Megyei Onkorményzat és Hivatala — a folyamatok felgyorsitisa érdekében --
feltételes beszerzési eljarast inditott meg, melynek keretében a projektekben tervezett
kozbeszerzés szakértbk kivalasztdsa torténik meg, hiszen a projektmenedzserek mellett a
tervez8k és kozbeszerzOk kezdik meg elstként a palyazati munkat (a tervezdk zéme a
palyazatok benytjtasakor kivalasztasra keriilt a telepiilések a&ltal, illetve az energetikai
palyazatok esetében a megyei Onkormédnyzat altal). A kozbeszerzési szakértdk
kivédlasztdsdnak eljardsa az eloterjesztés készitésének idoszakaban zarul le, és megkotésre
keriilnek a szerz6dések. A Somogy Megyei Onkormanyzat 61 db palyazat esetében kell, hogy
kdzbeszerzési tevékenységet végezzen. Ezen palyazatokat érinti a beszerzési eljaras, melynek
eredményeképpen 56 db szerzbdés irhaté ald, mig 5 db eljarast kell érvényteleniteni
(beérkezett ajanlatok hidnypotlast kdvetden sem feleltek meg az ajanlatiételi felhivasnak), és
utdbbi esetekben az eljarast ismét lefolytatni. -

Fenti feladatok mellett a 2017-es évben megjelent palyazati konstrukcidkra — telepiilési
tnkormanyzati felkérés alapjan — 5 db palyazatot készitink. A palydzatok beny(jtasi
hatarideje az Iranyitd hatdsag dontése értelmében 2017. julius 14. — 2017. augusztus 13.
(elérehozott iddpont). A tamogatdsi szerzOdéskotések megjelenésével ez most jelentds
munkaterhet jelent, azonban a timogatdsi kérelmeket hataridére el fogjuk késziteni.
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Az egyéb feladataink kozott tovabbra is szorosan egyiittmitkodiink a Tertletfejlesztési Iroda
munkatarsaival mind a programdokumentumok, mind a palyézati szakmai és teriilet
specifikus kérdések megvitatdsaban, az Irdnyitd Hatosag egyéb megkereséseinek
megvalaszolasdban, ¢és az altaluk megkért javaslattételek megvalaszoldsaban.

Kérem a T. Kozgyiilést, hogy a TOP végrehajtasarol szolé beszamolot az eldterjesztés szerinti
tartalommal fogadja el.

Hatarozati javaslat:

A Somogy Megyei Kézgylilés az eldterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Terilet és
Telepiilésfejlesztési Operativ Program végrehajtdsdro]l szolo beszdmoldt. A Kozgylilés
elrendeli a Kozgylilés folyamatos tdjékoztatasat a Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ
Program végrehajtésardl.

~ Felelés:  Bir6 Norbert, a kozgytlés elndke
Hataridé: folyamatos

Kaposvér, 2017, janius 12.
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